
滁州中都瑞华矿业发展有限公司 
林地恢复实施方案 

 

公司矿区存在部分林地，为达到合规开采要求，办理林地征

占用手续，需要对林地进行恢复，并要通过林业主管部门验收，

以此来办理林地征占用手续，为此特制订林地恢复实施方案，具

体如下。 

   一、恢复区域 

在矿区部分区域种植绿化植物，主要集中在矿区西+80-+110

平台区域（1、2 红圈绿色位置）、矿区东西之间+65-+80 区域（3

红圈绿色位置）和矿区东南+80 平台区域（4 红圈绿色位置）。 

 

 

 

 

 

    

 

 



二、恢复面积 

本次方案涉及的需恢复的面积共计约 6630㎡，其中平地 5000 

㎡，边坡 1630 ㎡。 

   三、恢复方案 

   （一）平地区域 

面积：5000 ㎡； 

工艺：覆土→栽种常绿不落叶桂花苗→养护。 

1、覆土厚度≥60cm,取土点在矿区，取土量为 3000 m³，取

土地距离矿区约 5 公里。 

2、人工栽种常绿不落叶桂花苗，高≥2m，冠幅≥0.8m，栽

种密度为 1.5m*1.5m，栽种桂花树 2300 棵。 

3、日常浇水进行养护，保证成活不落叶。 

（二）边坡区域 

面积：1630 ㎡； 

工艺：边坡清理、挂网→喷基层土→栽种麦冬草→养护。 

1、挂网 

（1）边坡整理：清除坡面杂物，消除落石隐患，坡面的不

平整度≤30cm； 

（2）固网锚钉：采用 C14 钢筋制作，钢锚钉拟采用“L”形，

长 230-480mm，其中锚钉露出坡面长度为 8cm，入岩长度

150-400mm，按设计布置锚钉孔位，锚钉间距为 500×500mm，用

电钻或风钻凿孔，钻孔方向与坡面垂直，孔径为 30mm，钻孔深



度超深 2cm，孔深 170-420mm。锚钉安装时，应长短交错； 

（3）铺网固网：挂网应在锚钉可受力后进行，铺网采用 14

＃镀锌铁丝网,网间搭接长度不小于 10cm，并每隔 30cm 用 18＃

铁丝绑扎，网与坡面的间隙为 6cm 左右，坡顶需延伸 100cm 左右，

开沟并用桩钉固定后回填。坡顶固定后，自上而下铺设； 

2、喷基层土厚度≥12cm，取土量为 240m³，取土地距离矿区

约 5 公里。； 

铺网、钉网工序完成之后，方可喷射混合植生土。将保水剂、

粘合剂、植物纤维、人工堆肥、腐殖土、缓释复合肥等材料，按

设计比例配制并搅拌均匀，然后用喷射机和空压机将干料送至坡

面，在喷射管口将混合土与适量的水混合后喷射在坡面上。 

3、人工栽种麦冬草，高≥0.2m，栽种密度为 0.2m*0.2m，

每一栽种点用麦冬草 3-4 棵。 

4、日常浇水进行养护，保证成活不落叶。 

四、覆土清理与运离 

待林地征占用手续取得后，平地及部分边坡覆土需进行清理

和运离矿区，并经过验收合格。需清理面积约为 5770 ㎡，清理

量约为 2950m³，运离矿区距离约为 3 公里。 

五、工期及养护期 

（一）工期一个月。 

（二）养护期暂定三个月，待林地征占用手续办理完毕后养

护期结束，按照实际时间计算； 



六、验收要求与注意事项 

林地恢复标准：需通过林业主管部门验收合格，及符合办理

林地征占用手续标准； 

 


